

陸軍司令部 114 年第 3 季軍購案管制會議 後勤處 工作 報告

資料時間：114 年 9 月 30 日

壹、依據：

本部民國 113 年 11 月 27 日國陸後管字第 1130228935 號令頒「114 年度軍購作業管理實施計畫」辦理。

貳、軍購管制案件統計：

本軍目前執行軍購案計有戰訓處「訓練器材租借」(TW-B-BZR)等 137 案，執行概況如下表。

陸軍司令部軍購案執行現況統計表				
單位\案數	執行 交運中	索賠 案件	結案中	合 計
戰 訓 處	2			2
計 畫 處	2	5	1	8
工 兵 處	1			1
通 資 處	1			1
化 學 兵 處	1			1
保 修 處	32	34	16	82
彈 藥 處	25	2	13	40
補 給 處 (空軍起案)		1		1
教 準 部	1			1
合 計	65	42	30	137

參、執行現況：

一、交運率未達 50% (且結匯率達 90%)：

項次	案號	案名	交運率	結匯率	結匯率 是否達 90%	說明或辦理情形
1	TW-B-BZR	訓練器材 租借	0%	100%	是	此屬專案協訓任務，迄今無動支 案內結匯金額。

無(本件屬一般公務資訊)

2	TW-B-ZBT	高效能反裝甲飛彈	13.97%	92.52%	是	已納運量累積清單，持續掌握專輪運返期程賡續掌握交運進度。
3	TW-B-ZAG	神經毒劑解毒針	47.5%	96.93%	是	續由美方管制其合約商於民國115年第1季前完成神經毒劑解毒針1萬4,044支交貨。
4	TW-B-ZBY	聯合協訓所需彈藥	35.30%	100%	是	(1)全案已全數交運，並於111年9月20日納已供補完成案件(SSC)。 (2)美方於114年FMR會議回復預計於114年12月結案，賡續掌握結案進度。
5	TW-D-AMK	炸藥包等3項	47%	100%	是	案內未交運品項計「BDU-50式500磅練習彈」1,050發，已納累運清單，持續掌握專輪運返後交運值列帳。
6	TW-D-ABQ	獵槍彈	0%	100%	是	案內未交運品項計「12號獵槍彈#7-1/2號彈丸」乙項10萬發，已納累運清單，持續掌握專輪運返期程。
7	TW-B-ZAN	精密試裝送美校驗	18.12%	333.52%	是	本案已於113年9月28日納已供補完成案件(SSC)，依「國軍對美軍購案執行驗收結案管制作業要點」結案管制，美方已依本部需求估算最高財務需求，提供發價通知書M2版，調降發價書金額，金額由美金94萬2,098元，調降至美金27萬8,688元；彈藥處於114年3月25日函請美方先行退匯差額，美方將於114年12月31日前提供送美回修品項2020-2024已完修及運回品項計價清冊，本部同步於114年7月16日陸後彈飛字第1140137891號洽美查催，賡續掌握美方辦理進度。
8	TW-B-ZDH	地獄火飛彈儲存可靠度計畫	44.14%	100%	是	(1)本案係屬美方來臺執行地獄火飛彈庫儲現勘作業，前因疫情造成美方無法依期執行，為惟本軍權益，前洽美完成發價書延展至115年發價書生效款為119萬6,626元，本部依發價書完成付款。 (2)美方規劃於114年10月來臺執行鑑測作業，賡續管制美方

二、連續四季無交運進度（此處「交運」係指美軍季帳單列帳）：

項次	案號	案名	起始季/ 合計無交運季數	未交運原因或辦理情形
1	TW-B-ZAG	神經毒劑解毒針	101 年第 3 季起/計 51 季	旨案原規劃區分兩批次計採購 13 萬 5,000 支神經毒劑解毒針(單價 22.72 美元),第一批 7 萬 5,000 支於 101 年完成交運驗收,第二批 6 萬支因美方貨源持續產生問題,已於民國 112 年 11 月 20 日簽署第 1 次修正發價書,依美方提供替代品項(單價 97.06 美元)修訂第二批採購數量為 1 萬 4,044 支;於 114 年 6 月駐美聯絡團通知已交貨 1 萬 3,489 支(單價 104.01 美元)於在美承運商環世公司,惟與發價書不符(交貨數量及效期),刻正由軍醫局實施評估。
2	TW-B-BCX	戰甲砲車延壽案	110 年第 2 季起/計 17 季	本案美方已完成交運,於 110 年 1 月 9 日納入已供補完成案件,美軍刻正辦理結案作業。
3	TW-B-BBX	陸通用非標準件開放式	112 年第 1 季起/計 10 季	本案美方已完成交運,於 111 年 3 月 1 日納入已供補完成案件,美軍刻正辦理結案作業。
4	TW-B-KQC	航材類二號訂單	112 年第 1 季起/計 10 季	本案美方已完成交運,於 111 年 11 月 26 日納入已供補完成案件,美軍刻正辦理結案作業。
5	TW-B-BCK	直昇機零附件開放式軍購案	112 年第 2 季起/計 9 季	本案美方已完成交運,於 110 年 9 月 25 日納入已供補完成案件,美軍刻正辦理結案作業。
6	TW-B-BDS	陸軍航材開放式軍購案	112 年第 2 季起/計 9 季	本案美方已完成交運,於 112 年 5 月 27 日納入已供補完成案件,美軍刻正辦理結案作業。
7	TW-B-KBA	陸軍航材二號訂單軍購案	112 年第 2 季起/計 9 季	本案美方已完成交運,於 112 年 3 月 25 日納入已供補完成案件,美軍刻正辦理結案作業。
8	TWBBZR	訓練器材租借	112 年第 3 季起/計 8 季	本案係民國 112 年專案協訓所需訓練器材租借案,迄今年度租用裝備均無損壞情形,致連續 4 季以上無交貨進度。
9	TW-B-KNH	AH-64E 直昇機零附	112 年第 3 季起/計 8 季	本案美方已完成交運,於 112 年 7 月 29 日納入已供補完成案件,美軍刻正

無(本件屬一般公務資訊)

		件二號訂單		辦理結案作業。
10	TW-B-ZCG	租用美陸軍連絡官辦公室	112 年第 4 季起/計 7 季	本案美方已完成交運，於 111 年 1 月 29 日納入已供補完成案件，美軍刻正辦理結案作業。
11	TW-B-BZQ	戰甲砲車精修案零附件	113 年第 1 季起/計 6 季	本案美方已完成交運，於 109 年 7 月 11 日納入已供補完成案件，美軍刻正辦理結案作業。
12	TW-B-KZL	化工材零附件二號訂單	113 年第 1 季起/計 6 季	本案為 KBL 接續案，於 113 年 3 月完成簽署，尚未辦理下訂作業，故無交運值。
13	TW-B-ZDW	AH-64E 直升機雷射模組 V6 維護	112 年第 3 季起/8 季	本案係為因應消失性商源，委由美方採購 V6 雷射模組，因美方製程所需時間較長，美方已預計於 115 年(2026 年)第四季起交運，故列帳速度較慢，本案賡續透過對美專案管制會議，請加速列帳。
14	TW-B-ZDS	OH-58D 型直升機零附件維修	113 年第 1 季起/計 6 季	屬送美回修軍購案，交修期程長，列帳速度慢，本案經查證此 5 季期間，美方交運軍品計 10 案，惟季帳單未列帳，已列 114 年華美零附件軍購管理會議(CMR)請美方說明。
15	TW-B-YYI	復仇者系統料件送美回修案	112 年第 4 季起/計 6 季	(1)個別式軍購案，已於 112 年 2 月 25 日納已供補完成案件(SSC)，待結案。 (2)本案透由發文及 FMR 會議等管道定期洽美查催結案進度，經美方於 114 年 FMR 會議回復，本案預於 114 年 12 月結案，另本部已前於 113 年 5 月 23 日洽美辦理結案查催，賡續掌握結案進度。
16	TW-B-ZCK	照明彈等 2 項	109 年第 2 季起/計 21 季	案內未交運品項計「155 公厘照明彈」乙項 1,504 發，已納累運清單，持續掌握專輪運返後交運值列帳。
17	TW-B-ZCU	榴彈發射藥等 2 項	109 年第 3 季起/計 20 季	案內未交運品項計「155 公厘 M231 式發射藥」等 2 項 3 萬發，均已納累運清單，持續掌握專輪運返後交運值列帳。
18	TW-D-ABO	燃燒彈	109 年第 3 季起/計 20 季	案內未交運品項計「空用 20 公厘半穿甲高爆燃燒彈」乙項 10 萬發，已納運量累績清單，持續掌握專輪運返期程。

無(本件屬一般公務資訊)

19	TW-B-ZDR	機槍空包彈	110 年第 4 季起/計 15 季	案內未交運品項計「7.62 公厘機槍空包彈」乙項 250 萬發，已納累運清單，持續掌握專輪運返後交運值列帳。
20	TW-B-ZBY	聯合協訓所需彈藥	111 年第 2 季起/計 13 季	本案於 111 年 9 月 20 日納已供補完成案件(SSC)，經美方 FMR 會議回復預計於 114 年 12 月結案，賡續管制結案進度。
21	TW-D-ABQ	12 號獵槍彈	111 年第 4 季起/計 11 季	案內未交運品項計「12 號獵槍彈 #7-1/2 號彈丸」乙項 10 萬發，已納累運清單，持續掌握專輪運返後交運值列帳。
22	TW-B-ZDE	105 公厘榴彈 M67 式發射藥	112 年第 2 季起/計 9 季	本案於 111 年 10 月 20 日納已供補完成案件(SSC)，經美方 FMR 會議回復預計於 114 年 12 月結案，賡續管制結案進度。
23	TW-D-CAZ	炸藥包	112 年第 2 季起/計 9 季	(1)個別式軍購案，執行中。 (2)案內未交運品項計「BBU-35A/B 炸藥包」60,120 發，依發價書預估交運期程為 117 年第 4 季，賡續掌握軍品交運進程。
24	TW-D-ABL	火焰彈	112 年第 3 季起/計 8 季	案內未交運品項計「MJU-7A/B 火焰彈」乙項 6,900 發，已納累運清單，持續掌握專輪運返後交運值列帳。
25	TW-D-ABW	20 公厘訓練彈	112 年第 3 季起/計 8 季	案內未交運品項計「空用 20 公厘訓練彈」乙項 50 萬發，依最新發價書交運期程為 117 年第 4 季，其中 9 萬 9,750 發，已先行納累運清單，持續掌握專輪運返後交運值列帳，賡續掌握全案交運進程。
26	TW-B-ZAK	刺針飛彈儲存可靠度計畫	112 年第 4 季起/計 7 季	(1) 本案屬美方來臺執行刺針飛彈車廂鑑測及彈藥破壞檢測案，美方於 112 年 8 月 28 至 9 月 21 日來臺執行刺針車廂鑑測作業，惟迄今尚未提供相關報告，本部於 114 年 1 月 22 日、2 月 26 日、3 月 13 日、4 月 28 日及 5 月 21 日多次函請駐美團查催執行進度，惟迄今尚未回覆辦況，賡續掌握美方執行進度。 (2) 美方已於 2506 計帳單列計 4 萬

無(本件屬一般公務資訊)

				7,765.42 元，賡續掌握美方列帳進度辦理案款支用作業。
27	TW-D-AAV	12 號獵槍彈等 3 項	112 年第 4 季起/計 6 季	本案於 112 年 10 月 4 日納已供補完成案件(SSC)，經美方 FMR 會議回復預計於 114 年 10 月結案，賡續管制結案進度。
28	TW-D-ABN	炸彈彈體等 4 項	112 年第 4 季起/計 6 季	(1)案內未交運品項計「BLU-111B/B 500LB 炸彈彈體」等 2 項。 (2)其中「BLU-111B/B 500LB 炸彈彈體」504 發，已納運量累績清單，持續掌握專輪運返期程。 (3)餘「BBU-36A/B 炸藥包」55,800 發待交運，預估交運期程為 115 年第 2 季，賡續掌握軍品交運進程。
29	TW-B-YZF	地獄火飛彈送美回修案	113 年第 2 季起/計 4 季	本案於 108 年 3 月 22 日納已供補完成案件(SSC)，經美方 FMR 會議回復預計於 114 年 8 月結案，賡續管制結案進度。
30	TW-B-ZEF	電雷管	113 年第 2 季起/計 5 季	(1)個別式軍購案，執行中。 (2)案內採購軍品，依發價書預估交運期程為 117 年第 1 季，賡續掌握軍品交運進程。
31	TW-B-ZEG	M82 式煙幕彈	113 年第 2 季起/計 5 季	(1)個別式軍購案，執行中。 (2)案內採購軍品，依發價書預估交運期程為 116 年第 3 季，賡續掌握軍品交運進程。
32	TW-D-ACD	炸藥包等 6 項	113 年第 2 季起/計 5 季	(1)個別式軍購案，執行中。 (2)案內採購軍品，依發價書預估交運期程為 114 年第 2 季至 115 年第 3 季，賡續掌握軍品交運進程。 (3)其中「ARD 446-1B 炸藥包」、「MK3 型掛耳」及「白銅保險絲」，預估交運期程為 114 年第 2 季，將賡續催詢美方交運進程，爭取儘速納運專輪累運清單。
33	TW-P-MBZ	響尾蛇飛彈送美回修案	113 年第 2 季起/計 4 季	(1)開放式軍購案，執行中。 (2)111 年 8 月 16 日辦理「響尾蛇飛彈測檯」送美回修，經美方修復返運，於 112 年 4 月 25 日辦理接收

無(本件屬一般公務資訊)

				狀況良好；另航特部經檢目前計響尾蛇導引控制段測台及目標偵測段測台等 2 件需洽美辦理送修，已函文洽美提出需求，俟獲復回運指令後辦理送美作業。
34	TW-B-ZEM	M67 式殺傷手榴彈	113 年第 3 季起/計 4 季	(1)個別式軍購案，執行中。 (2)案內採購軍品，未達交運期程，廣續掌握軍品交運進程。

三、採購標的已交運未列帳(僅針對軍事投資建案主要裝備)：

項次	案號	案名	情況說明及辦理情形
1	TW-B-ZBT (個別式)	拖式2B無線導引型飛彈採購案	未列帳品項計拖式飛彈 1,083 枚(113 年 12 月 10 日交運)，持續掌握美方列帳情形。
2	TW-B-ZCT (個別式)	M1A2T新型戰車採購案	未列帳品項計 M1A2T 戰車 38 輛、戰場救濟車 4 輛及重型拖車 4 輛(分於 113 年 8 月 22 日及 12 月 16 日交運)，持續掌握美方列帳情形。
3	TW-B-ZDJ (個別式)	遠程精準火力打擊系統採購案	未列帳品項計 5 輛射擊指揮車、11 輛發射車、11 輛彈藥車、64 枚戰術區域飛彈及 324 枚縮距訓練火箭(於 114 年 6 月全數完成接收)，持續掌握美方列帳情形。
4	TW-P-AMC (個別式)	攻擊無人機飛彈系統-反裝甲型採購案	未列帳品項計 131 架 Altius-600 反裝甲型及 6 架訓練機(於 114 年 8 月接收)，持續掌握美方列帳情形。

四、採購標的未交運已列帳：

項次	案號	案名	情況說明及辦理情形
		無	

五、帳務錯誤：

項次	案號	案名	情況說明及辦理情形
1	TW-B-ZDW	AH-64E 直升機雷射模組 V6 維護	本軍截至民國 114 年 7 月底，累計結匯值為美金 548 萬 3,000.33 元，惟 25-06 季帳單美方已收款(第 13 欄)值美金 663 萬 3,817,08 元，相差計美金 115 萬 816.75 元，本部於 114 年 7 月 24 日(國駐採售字第 1140143552 號函)駐美團洽美說明帳務溢列原因。
2	TW-B-ZDR	機槍空包彈	(1)本軍截至 113 年 12 月底，累計結匯值為美金 123 萬 810 元，惟 2506 季帳單美方已收款(第 13 欄)值美金 131 萬 1,553.82 元，相差計美金 8 萬 743.82 元(美軍誤將 TW-B-ZDN 結匯金額列帳至本案)。

無(本件屬一般公務資訊)

			(2)相關帳務錯誤已提供司令部主計處，另已於114年8月7日函請駐美團協助帳務查證，賡續掌握次季季帳單修正情形。
3	TW-B-ZDN	標槍飛彈 儲存可靠 度計畫	(1)本案於113年12月24日結匯計8萬743.82元，目前累計結匯計22萬6,207.01元，惟2506季帳單美方已收款(第13欄)計14萬5,463.19元，迄今尚未列計本項結匯金額。 (2)相關帳務錯誤已提供司令部主計處，另已於114年8月7日函請駐美團協助帳務查證，賡續掌握次季季帳單修正情形。

六、累計交運值(季帳單第8+9欄)大於美軍已收款值(季帳單第13欄)：

項次	案號	案名	情況說明及辦理情形
1	TW-P-JWE	AH-1W型直升機零附件	待平衡支付值計US300,041.40元，已運用8月份預算，預於114年8月20日前完成結匯。
2	TW-B-KNI	UH-60M直升機零附件	待平衡支付值計US5,245,422.28元，已運用5月份預算，於114年5月9日完成結匯。
3	TW-B-KBK	通材零附件 2號訂單	待平衡支付值計US101,845.85元，已運用8月份預算，預於114年8月20日前完成結匯。
4	TW-B-BEO	車材零附件	待平衡支付值計US106,551.77元，已運用8月份預算，預於114年8月20日前完成結匯。
5	TW-B-BFA	攻擊型直升機零附件	待平衡支付值計US1,075,403.34元，已運用5-6月份預算，分於114年5月29日及6月12日辦理結匯US1,039,134.09元，餘US36,269.25元，規劃由114年7月份預算辦理結匯。
6	TW-P-JVV	AH-1W型直升機零附件	待平衡支付值計US2,332,859.49元，已運用8月份預算，預於114年8月20日前完成結匯。
7	TW-B-KZC	兵戰材零附件二號訂單	待平衡支付值計US310,580.56元，已運用8月份預算，預於114年8月20日前完成結匯。
8	TW-B-KBP	戰材零附件二號訂單	待平衡支付值計US3,413,294.52元，已運用8月份預算，預於114年8月20日前完成結匯。
9	TW-B-BEQ	航材零附件等3項	待平衡支付值計US368,494.30元，已運用8月份預算，預於114年8月20日前完成結匯。
10	TW-B-BER	車、兵及戰材零附件開放式	待平衡支付值計US2,901,363.30元，已運用8月份預算，預於114年8月20日前完成結匯。
11	TW-P-JWI	攻擊型直升機零附件開放式	待平衡支付值計US78,575.26元，已運用8月份預算，預於114年8月20日前完成結匯。

無(本件屬一般公務資訊)

12	TW-B-KZJ	車兵材零附件 二號訂單	待平衡支付值計 US7,720,369.39 元，已運用 8 月份預算，預於 114 年 8 月 20 日前完成結匯。
13	TW-P-KMX	直升機零附件 二號訂單	待平衡支付值計 US456,485.12 元，已運用 8 月份預算，預於 114 年 8 月 20 日前完成結匯。
14	TW-B-KZK	飛材零附件 二號訂單	待平衡支付值計 US234,874.18 元，已運用 8 月份預算，預於 114 年 8 月 20 日前完成結匯。
15	TW-B-ZDM	租用美陸軍基 地連絡官 辦公室	本案待平衡支付值計 US3,138.33 元，因預算分配月份為 10 月，故將俟預算到部後即辦理結匯。
16	TW-B-ZDO	國際後勤 通信系統	本案待平衡支付值計 US2,613.21 元，因預算分配月份為 10 月，故將俟預算到部後即辦理結匯。

七、已完成供補逾 5 年以上未獲最終帳單：

項次	案號	案名	已完成供補日期	辦理情形
1	TW-B-YZF	地獄火飛 彈送美回 修案	108.03.23	1.本部定期透過 FMR 會議及函文洽美詢問結案日期，美方於 114 年 FMR 會議回復本案預於 114 年 8 月結案；本部最近催詢為 114 年 3 月 4 日(陸後彈飛 39336 號)及 114 年 6 月 19 日(陸後彈飛字第 1140117502 號)洽美催詢結案進度，惟迄今仍未結案。 2.依「國軍對美軍購案執行驗收結案管制作業要點」結案管制，本部已於 112 年 9 月 5 日(陸後彈飛 166922 號)請美方檢討最高財務需求值及調降發價書金額，相關退匯作業已完成，賡續掌握美方結案進度。
2	TW-B-ZAJ	拖式 2A 型 飛彈儲存 可靠度計 畫	104.11.14	1.本部定期透過 FMR 會議及函文洽美詢問結案日期，美方於 114 年 FMR 會議回復本案預於 114 年 11 月結案；本部最近催詢為 114 年 3 月 4 日(陸後彈飛 39336 號)及 114 年 6 月 19 日(陸後彈飛字第 1140117502 號)洽美催詢結案進度，惟迄今仍未結案。 2.依「國軍對美軍購案執行驗收結案管制作業要點」結案管制，本部已於 112 年 9 月 5 日(陸後彈飛 166922 號)請美方檢討最高財務需求值及調降發價書金額，相關退匯作業已完成，賡續掌握美方結案進度。

3	TW-B-ZCD	地獄火飛彈儲存可靠度計畫	108.09.14	1.本部定期透過 FMR 會議及函文洽美詢問結案日期，美方於 114 年 FMR 會議回復本案預於 114 年 7 月結案；最近催詢為 114 年 3 月 4 日(陸後彈飛 39336 號)及 114 年 6 月 19 日(陸後彈飛字第 1140117502 號)洽美催詢結案進度，惟迄今仍未結案，惟迄今仍未結案。 2.依「國軍對美軍購案執行驗收結案管制作業要點」結案管制，本部已於 112 年 9 月 5 日(陸後彈飛 166922 號)請美方檢討最高財務需求值及調降發價書金額，相關退匯作業已完成，賡續掌握美方結案進度。
---	----------	--------------	-----------	--

八、待清償責任款(ULO)管制情形(與前兩季比較有異動者)：

項次	案號	案名	本季結案狀態(CLSR Type)	本季結存數(COL A-B-C)	與前兩季差異說明	辦理情形
1	TW-B-YXG	OH-58D 型機裝備送美回修	Type 2	7,969.47	無差異	賡續查核季帳單美方狀態碼修正及結存數減少情形
2	TW-B-YZZ	參與國際 T700 發動機改良計畫小組	Type 2	112,878.16	無差異	賡續查核季帳單美方狀態碼修正及結存數減少情形
3	TW-B-YZN	刺針飛彈採購	Type 2	630.18	無差異	賡續查核季帳單美方狀態碼修正及結存數減少情形
4	TW-B-YVW	OH-58D 型機裝備送美回修	Type 2	8,367.74	無差異	賡續查核季帳單美方狀態碼修正及結存數減少情形

待清償責任款(ULO)待查證情形：

1. 美方退款金額與待清償責任款帳單異動金額不符之案件
2. 待清償責任款帳單結案狀態顯示 CLSR TYPE 3(*)且結存數(COL A-B-C)為零後，美軍逾兩季未退款至暫存帳戶(7QQ)
3. 待清償責任款帳單結案狀態顯示 CLSR TYPE 3(*)且尚有結存數(COL A-B-C)，然無故遭美軍除帳逾兩季之案件
4. 其他經洽國防採購室承辦人審認有待查證事項之案件。

九、軍事投資建案已結案但軍購案未結案：

項次	專案名稱	結案年度	案號	案名	SCIP 最後下訂/提需日期	已完成供補日期	辦理情形
----	------	------	----	----	----------------	---------	------

無(本件屬一般公務資訊)

1	天鷹專案	107	TW-B-YYZ	AH-64E 攻擊直升機	2011/01/03 BTW02510039001	無	1、查最後下訂憑單已交運，惟仍有送美回修、料件採購等 16 項 74 件未交運，賡續要求美方儘速交運。 2、本部於 114 年 4 月 8 日陸後保航字第 1140062630 號函文駐美團洽美加速帳務清整及發價書調降事宜。
2	天鵝專案	110	TW-B-YZC	UH-60M 型直升機	2022/01/30 BTWBE31031R001	無	1、查最後下訂憑單已交運，惟仍有計有送美回修、料件採購等 21 項 68 件未交運，賡續要求美方儘速交運 2、本部於 114 年 4 月 2 日陸後保航字第 1140060346 號函文駐美團洽美加速帳務清整及發價書調降事宜。

十、老舊軍購案：

項次	案號	案名	發價書簽署年度	已完成供補日期	辦理情形
1	TW-B-BZQ	戰甲砲車精修案零附件	91	2020/7/11	已於 114 年 FMR 會議要求美方盡速結案。
2	TW-B-BCK	直升機零附件開放式軍購	92	2021/9/25	已於 114 年 FMR 會議要求美方盡速結案。
3	TW-B-YXN	鷹式擲樹飛彈系統零附件軍購案	93	2022/8/27	已於 114 年 FMR 會議要求美方盡速結案。

4	TW-B-BCX	戰甲砲車延壽案	93	2021/1/9	已於 114 年 FMR 會議要求美方盡速結案。
---	----------	---------	----	----------	--------------------------

肆、宣導事項及後續工作重點：

一、軍購系統登載注意事項：

因承辦人更迭頻繁，請善用大事記要功能，並將相關未涉密資訊，尤其針對軍事投資建案主要裝備交運接裝情形、各式會議結論或行動要項、重要往來公文等登載於系統上；倘內容繁瑣請於大事紀要欄位摘要說明後利用「檔案上傳」功能補充。

二、軍購資料留存注意事項：

軍購執行單位應確依相關作業規定執行軍購案結匯付款、軍購案備查帳管制及驗收等作業，兌換水單、外購案待結報分析表、驗收報告單及駐美軍事代表團退匯通知函應掃描登錄軍購系統以備查驗，前述檔案性質均屬採購文件，應依政府採購法、檔案法及「機關共通性保存年限基準」等相關規定辦理文件存管。

三、國防採購室鑒於近期帳號遭暫時停止使用或註銷狀況頻仍，並落實密碼產生器使用情形及保管人資訊更新，請各單位管制每 20 日至少登入乙次、注意有效期限(2026/10/31)及評估是否有新增與減少數量需求，俾利獲取對美軍購資訊運用。

四、國外物資接轉作業宣導：

- (一)國安專案累運清單送達各軍種，請確實核對國安專案累運品項數量資訊，尤其針對已改採其它交運方式返運品項，俾利估算統計貨櫃需求數及清校待運品項運抵 H 港情形。
- (二)為配合國安輪規劃第四季啟運期程，請各單位檢討估算年度運保費是否足以支應徧航費，先期進行相關預算調整因應作為。

- (三)專輪預計於 12 月起運，請持續掌握發價書列交運代碼 8 之軍品產製期程，若美方預計交運期程為今年第 4 季前，請陸勤部及計畫處管制是否列入累運清單，並確實核對國安專案累運品項數量資訊，尤其針對專輪啟運時程改採其它交運方式返運回國品項，俾利估算屆時啟運作業時貨櫃需求數及清校待運品項是否確實運抵 H 港。