

陸軍司令部 114 年第 4 季軍購案管制會議 後勤處 工作 報告

資料時間：114 年 12 月 24 日

壹、依據：

本部民國 113 年 11 月 27 日國陸後管字第 1130228935 號令頒「114 年度軍購作業管理實施計畫」辦理。

貳、軍購管制案件統計：

本軍目前執行軍購案計有戰訓處「訓練器材租借」(TW-B-BZR)等 139 案，執行概況如下表。

陸軍司令部軍購案執行現況統計表				
單位\案數	執行 交運中	索賠 案件	結案中	合 計
戰 訓 處	2			2
計 畫 處	2	5	1	8
工 兵 處	1			1
通 資 處	1			1
化 學 兵 處	1			1
保 修 處	38	27	17	82
彈 藥 處	30	2	10	42
補 給 處 (空軍起案)		1		1
教 準 部	1			1
合 計	76	35	28	139

參、執行現況：

一、交運率未達 50% (且結匯率達 90%)：

項次	案號	案名	交運率	結匯率	結匯率 是否達 90%	說明或辦理情形
1	TW-B-BZR	訓練器材 租借	0%	100%	是	此屬專案協訓任務，迄今無動支 案內結匯金額。
2	TW-B-ZBT	高效能反	13.97%	92.52%	是	已納運量累積清單，持續掌握專

無(本件屬一般公務資訊)

		裝甲飛彈				輪運返期程賡續掌握交運進度。
3	TW-B-ZAG	神經毒劑 解毒針	47.5%	96.93%	是	續由美方管制其合約商於民國 115 年第 1 季前完成神經毒劑解 毒針 1 萬 4,044 支交貨。
4	TW-B-ZBY	聯合協訓 所需彈藥	35.30%	100%	是	(1) 個別式軍購案，於 105 年辦 理特戰兩棲部隊赴美實施聯 合協訓所需彈藥籌購作業， 直至 111 年支付天兵聯合協 訓後於 111 年 9 月 20 日納 已供補完成案件(SSC)，待 結案。 (2) 美方於 114 年 FMR 會議回 復預計於 114 年 12 月結 案，另本處於 114 年 10 月 17 日陸後彈飛字第 1140203187 號洽美催尋結 案辦理進度，賡續掌握結案 進度。
5	TW-D-AMK	炸藥包 等 3 項	47%	100%	是	(1) 個別式軍購案，執行中。 (2) 案內未交運品項計「BDU-50 式 500 磅練習彈」1,050 發， 已納 114 年專輪累運清單， 持續掌握專輪運返後交運值 列帳。
6	TW-D-ABQ	獵槍彈	0%	100%	是	(1) 個別式軍購案，執行中。 (2) 案內未交運品項計「12 號獵 槍彈#7-1/2 號彈丸」乙項 10 萬發，已納 114 年專輪累運 清單，持續掌握專輪運返後 交運值列帳。
7	TW-B-ZCU	榴彈發射 藥等 2 項	0.00%	99.55%	是	(1) 個別式軍購案，執行中。 (2) 案內未交運品項計「155 公 厘 M231 式發射藥」等 2 項， 均已納 114 年專輪累運清 單，持續掌握專輪運返後交 運值列帳。
8	TW-B-ZDH	地獄火飛 彈儲存可 靠度計畫	44.14%	100%	是	(1) 本案為個別式軍購案，於 109 年 9 月 28 日洽美完成簽 署，原執行期程至 113 年 9 月期滿，期間因疫情影響執 行進度，故洽美辦理發價書 展延至 115 年 12 月 31 日。 (2) 前全案工項已於 114 年 10

						月 23 日執行完畢，賡續掌握美方提供報告後辦理結案作業。
--	--	--	--	--	--	-------------------------------

二、連續四季無交運進度（此處「交運」係指美軍季帳單列帳）：

項次	案號	案名	起始季/ 合計無交運季數	未交運原因或辦理情形
1	TW-B-ZAG	神經毒劑解毒針	101 年第 3 季起/計 51 季	旨案原規劃區分兩批次計採購 13 萬 5,000 支神經毒劑解毒針(單價 22.72 美元)，第一批 7 萬 5,000 支於 101 年完成交運驗收，第二批 6 萬支因美方貨源持續產生問題，已於民國 112 年 11 月 20 日簽署第 1 次修正發價書，依美方提供替代品項(單價 97.06 美元)修訂第二批採購數量為 1 萬 4,044 支；於 114 年 6 月駐美聯絡團通知已交貨 1 萬 3,489 支(單價 104.01 美元)於在美承運商環世公司，惟與發價書不符(交貨數量及效期)，刻正由軍醫局實施評估。
2	TW-B-BCX	戰甲砲車延壽案	110 年第 2 季起/計 18 季	本案美方已完成交運，於 110 年 1 月 9 日納入已供補完成案件，美方於 114 年 CMR 會議回復，預計於 114 年 11 月結案，惟因美方新舊帳務系統轉換，預計結案時間可能延後，將納 115FMR 會議提請美方結案。
3	TW-B-BBX	陸通用非標準件開放式	112 年第 1 季起/計 11 季	本案美方已完成交運，於 111 年 3 月 1 日納入已供補完成案件，美方於 114 年 CMR 會議回復，預計於 115 年 4 月結案，惟因美方新舊帳務系統轉換，預計結案時間可能延後。
4	TW-B-KQC	航材類二號訂單	112 年第 1 季起/計 11 季	本案美方已完成交運，於 111 年 11 月 26 日納入已供補完成案件，美方於 114 年 CMR 會議回復，預計於 115 年 4 月結案，惟因美方新舊帳務系統轉換，預計結案時間可能延後。
5	TW-B-BCK	直昇機零附件開放式軍購案	112 年第 2 季起/計 10 季	本案美方已完成交運，於 110 年 9 月 25 日納入已供補完成案件，美方於 114 年 CMR 會議回復，預計於 115 年 4 月結案，惟因美方新舊帳務系統轉換，預計結案時間可能延後。

無(本件屬一般公務資訊)

6	TW-B-BDS	陸軍航材開放式軍購案	112 年第 2 季起/計 10 季	本案美方已完成交運，於 112 年 5 月 27 日納入已供補完成案件，美方於 114 年 CMR 會議回復，因美方新舊帳務系統轉換，目前無預計結案時間。
7	TW-B-KBA	陸軍航材二號訂單軍購案	112 年第 2 季起/計 10 季	本案美方已完成交運，於 112 年 3 月 25 日納入已供補完成案件，美方於 114 年 CMR 會議回復，因美方新舊帳務系統轉換，目前無預計結案時間。
8	TWBBZR	訓練器材租借	112 年第 3 季起/計 9 季	本案係民國 112 年專案協訓所需訓練器材租借案，迄今年度租用裝備均無損壞情形，致連續 4 季以上無交貨進度。
9	TW-B-KNH	AH-64E 直升機零附件二號訂單	112 年第 3 季起/計 9 季	本案美方已完成交運，於 112 年 7 月 29 日納入已供補完成案件，美方於 114 年 CMR 會議回復，預計結案時間為 116 年 9 月。
10	TW-B-BZQ	戰甲砲車精修案零附件	113 年第 1 季起/計 7 季	本案美方已完成交運，於 109 年 7 月 11 日納入已供補完成案件，美方於 114 年 CMR 會議回復，預計於 114 年 12 月結案，惟因美方新舊帳務系統轉換，預計結案時間可能延後，將納 115FMR 會議提請美方結案。
11	TW-B-KQK	通信類零附件二號訂單軍購案	113 年第 2 季起/計 6 季	本案美方已完成交運，於 111 年 10 月 15 日納入已供補完成案件，美軍刻正辦理結案作業，美方於 114 年 CMR 會議回復，預計於 115 年 4 月結案，惟因美方新舊帳務系統轉換，預計結案時間可能延後。
12	TW-B-KZB	飛材零附件二號訂單	113 年第 3 季起/計 5 季	本案美方已完成交運，於 114 年 4 月 27 日納入已供補完成案件，美軍刻正辦理結案作業，預計 116 年 4 月結案。
13	TW-B-ZDW	AH-64E 直升機雷射模組 V6 維護	112 年第 3 季起/9 季	本案係為因應消失性商源，委由美方採購 V6 雷射模組，因美方需先行訪詢商源，製程所需時間較長，美方已預計於 115 年(2026 年)第四季起交運，故列帳速度較慢，本案賡續透過對美專案管制會議(115 年 FMR)，請加速列帳(TA-26-11)
14	TW-B-ZDS	OH-58D 型直升機零附件維	113 年第 1 季起/計 7 季	(1)美方說明該案未列帳原因係與其他軍購國共用維修合約，需待該合約內所有軍品完成修妥後，方執行

無(本件屬一般公務資訊)

		修		帳務列帳。 (2)本案已納 115 年 FMR 會議請美方說明共用維修合約細節(TA-26-14)
15	TW-B-TEO	專用裝備 技術書刊 採購案	113 年第 3 季起/計 5 季	經 114 年 8、9 月檢討標槍飛彈發射器及 UH-60M 直升機技術書刊需求，已於 114 年 8 月 29 日及 9 月 4 日函文提出採購需求，俟獲憑單後辦理交運作業。
16	TW-B-YYI	復仇者系統 料件送美回 修案	112 年第 4 季起/計 7 季	(1)個別式軍購案，已於 112 年 2 月 25 日納已供補完成案件(SSC)，待結案。 (2)本案透由發文及 FMR 會議等管道定期洽美查催結案進度，美方於 114 年 3 月 27 日 FMR 會議回復預於 114 年 12 月結案，賡續掌握結案進度。
17	TW-B-ZCK	照明彈 等 2 項	109 年第 2 季起/計 22 季	(1)個別式軍購案，執行中。 (2)案內未交運品項計「155 公厘照明彈」乙項 1,504 發，已納 114 年累運清單，持續掌握專輪運返後交運值列帳。
18	TW-B-ZCU	榴彈發射 藥等 2 項	109 年第 3 季起/計 21 季	(1)個別式軍購案，執行中。 (2)案內未交運品項計「155 公厘 M231 式發射藥」等 2 項、3 萬發，均已納 114 年專輪累運清單，持續掌握專輪運返後交運值列帳。
19	TW-B-ZDR	機槍空包 彈	110 年第 4 季起/計 16 季	(1)個別式軍購案，執行中。 (2)案內未交運品項計「7.62 公厘機槍空包彈」乙項 250 萬發，已納 114 年專輪累運清單，持續掌握專輪運返後交運值列帳。
20	TW-B-ZBY	聯合協訓 所需彈藥	111 年第 2 季起/計 14 季	本案於 111 年 9 月 20 日納已供補完成案件(SSC)，經美方 FMR 會議回復預計於 114 年 12 月結案，另本處於 114 年 10 月 17 日陸後彈飛字第 1140203187 號洽美催尋結案辦理進度，賡續掌握結案進度。

無(本件屬一般公務資訊)

21	TW-D-ABQ	12 號獵槍彈	111 年第 4 季起/計 12 季	(1)個別式軍購案，執行中。 (2)案內未交運品項計「12 號獵槍彈 #7-1/2 號彈丸」乙項 10 萬發，已納 114 年專輪累運清單，持續掌握專輪運返後交運值列帳。
22	TW-B-ZDE	105 公厘榴彈 M67 式發射藥	112 年第 2 季起/計 10 季	(1)個別式軍購案，已於 111 年 10 月 20 日納已供補完成案件(SSC)，待結案。 (2)本處於 114 年 10 月 17 日陸後彈飛字第 1140203187 號洽美辦理結案，賡續掌握結案進度。
23	TW-D-CAZ	炸藥包	112 年第 2 季起/計 10 季	(1)個別式軍購案，執行中。 (2)案內未交運品項計「BBU-35A/B 炸藥包」60,120 發，依發價書預估交運期程為 117 年第 4 季，賡續掌握軍品交運進程。
24	TW-D-ABL	火焰彈	112 年第 3 季起/計 9 季	(1)個別式軍購案，執行中。 (2)案內未交運品項計「MJU-7A/B 火焰彈」乙項 6,900 發，已納 114 年專輪累運清單，持續掌握專輪運返後交運值列帳。
25	TW-D-ABW	20 公厘訓練彈	112 年第 3 季起/計 9 季	案內未交運品項計「空用 20 公厘訓練彈」乙項 50 萬發，依最新發價書交運期程為 117 年第 4 季，其中 9 萬 9,750 發，已先行納累運清單，持續掌握專輪運返後交運值列帳，賡續掌握全案交運進程。
26	TW-B-ZAK	刺針飛彈儲存可靠度計畫	112 年第 4 季起/計 8 季	(1)本案屬美方來臺執行刺針飛彈車廂鑑測及彈藥破壞檢測案，美方於 112 年 8 月 28 至 9 月 21 日來臺執行刺針車廂鑑測作業，惟迄今尚未提供相關報告，本部於 114 年 1 月 22 日、2 月 26 日、3 月 13 日、4 月 28 日及 5 月 21 日多次函請駐美團查催執行進度，惟迄今尚未回覆辦況，賡續掌握美方執行進度。 (2)另於 10 月 20 日經洽詢駐美團王中校獲復，本案美方刻正處理中，賡續掌握結案進度。

無(本件屬一般公務資訊)

27	TW-B-ZEK	直升機炸藥包等 13 項	113 年第 3 季起/計 5 季	本案於 113 年 5 月完成簽署，軍品預計交期為 117 年第 3 季，故無交運值
28	TW-B-ZCR	AH-64E 型機零附件	113 年第 3 季起/計 5 季	本案於 112 年 9 月完成 A1 版簽署，軍品預計交期為 115 年第 2 季，故無交運值
29	TW-B-ZEN	直升機發射架	113 年第 3 季起/計 5 季	本案於 113 年 10 月完成簽署，軍品預計交期為 115 年第 3 季，故無交運值。
30	TW-P-LIE	響尾蛇飛彈安全備炸器採購	113 年第 3 季起/計 5 季	(1) 本案為個別式軍購案，係向美採購響尾蛇飛彈安全備炸器，發價書於 113 年 12 月 3 日完成簽署。 (2) 依發價書交運規劃，備炸器預計於 115 年第四季交運，廣續掌握美方交運及列帳進度。
31	TW-P-POQ	直升機炸藥包等 15 項	113 年第 3 季起/計 5 季	本案於 113 年 10 月完成簽署，屬長交期品項，預計交期為 122 年第 3 季，故無交運值。
32	TW-B-YZF	地獄火飛彈送美回修案	113 年第 2 季起/計 5 季	本案於 108 年 3 月 22 日納已供補完成案件(SSC)，經美方於 114 年 9 月 30 日 CMR 會議回復因美方新舊系統轉換，目前刻正辦理帳務清整，本部廣續洽美查催掌握結案進度。
33	TW-B-ZBS	標槍飛彈籌補	113 年第 3 季起/計 5 季	(1) 案內工項已執行完畢，並於 112 年 9 月 30 日納已供補完成案件(SSC)。 (2) 已於 114 年 11 月 13 日洽美查催結案進度，另同步於納入 115 年 FMR 會議洽美反映，本部廣續洽美查催及掌握結案進度。
34	TW-B-ZEB	無機尾訓練彈	113 年第 3 季起/計 5 季	本案美方已完成交運，於 113 年 9 月 28 日納入已供補完成案件，美軍刻正辦理結案作業，預計於 115 年 9 月完成結案作業。
35	TW-B-ZEF	電雷管	113 年第 2 季起/計 6 季	(1) 1.個別式軍購案，執行中。 (2) 2.案內採購軍品，依發價書預估交運期程為 117 年第 1 季，廣續掌握軍品交運進程。

36	TW-B-ZEG	M82 式煙幕彈	113 年第 2 季起/計 6 季	(1) 個別式軍購案，執行中。 (2) 案內採購軍品，依發價書預估交運期程為 116 年第 3 季，賡續掌握軍品交運進程。
37	TW-P-MBZ	響尾蛇飛彈送美回修案	113 年第 2 季起/計 5 季	(1) 開放式軍購案，執行中。 (2) 111 年 8 月 16 日辦理「響尾蛇飛彈測臺」送美回修，經美方修復返運，於 112 年 4 月 25 日辦理接收狀況良好；另航特部經檢目前計響尾蛇導引控制段測台及目標偵測段測台等 2 件需洽美辦理送修，已函文洽美提出需求，俟獲復回運指令後辦理送美作業。
38	TW-B-ZEM	M67 式殺傷手榴彈	113 年第 3 季起/計 5 季	(1) 個別式軍購案，執行中。 (2) 案內採購軍品，未達交運期程，賡續掌握軍品交運進程。

三、採購標的已交運未列帳(僅針對軍事投資建案主要裝備)：

項次	案號	案名	情況說明及辦理情形
1	TW-B-ZBT (個別式)	拖式2B無線導引型飛彈採購案	未列帳品項計拖式飛彈 1,083 枚(113 年 12 月 10 日交運)，持續掌握美方列帳情形。
2	TW-B-ZCT (個別式)	M1A2T 新型戰車採購案	未列帳品項計 M1A2T 戰車 38 輛、戰場救濟車 4 輛及重型拖車 4 輛(分於 113 年 8 月 22 日及 12 月 16 日交運)，持續掌握美方列帳情形。
3	TW-B-ZDJ (個別式)	遠程精準火力打擊系統採購案	未列帳品項計 5 輛射擊指揮車、11 輛發射車、11 輛彈藥車、64 枚戰術區域飛彈及 324 枚縮距訓練火箭(於 114 年 6 月全數完成接收)，持續掌握美方列帳情形。
4	TW-P-AMC (個別式)	攻擊無人機飛彈系統-反裝甲型採購案	未列帳品項計 131 架 Altius-600 反裝甲型及 6 架訓練機(於 114 年 8 月接收)，持續掌握美方列帳情形。

四、採購標的未交運已列帳：

項次	案號	案名	情況說明及辦理情形

五、帳務錯誤：

項次	案號	案名	情況說明及辦理情形
----	----	----	-----------

1	TW-B-ZDW	AH-64E 直升機雷 射模組 V6 維護	(1) 本軍截至民國 114 年 7 月底，累計結匯值為美金 548 萬 3,000.33 元，惟 25-06 季帳單美方已收款(第 13 欄)值美金 663 萬 3,817,08 元，相差計美金 115 萬 816.75 元，本部於 114 年 7 月 24 日函請(國駐採售字第 1140143552 號函)駐美團洽美說明帳務溢列原因，並協助修正金額。 (2) 經查 25-09 季帳單美方已收款(第 13 欄)值仍溢列計美金 115 萬 816.75 元，本部於 114 年 10 月 31 日陸後保航字第 1140213611 號函文駐美團洽美說明帳務溢列原因及修正帳務。
---	----------	--------------------------------	--

六、累計交運值(季帳單第 8+9 欄)大於美軍已收款值(季帳單第 13 欄)：

項次	案號	案名	情況說明及辦理情形
1		無	

七、已完成供補逾 5 年以上未獲最終帳單：

項次	案號	案名	已完成供補日期	辦理情形
1	TW-B-YZF	地獄火飛 彈送美回 修案	108.03.23	(1) 本部依「國軍對美軍購案執行驗收結案管制作業要點」結案管制，已於 112 年 9 月 5 日(陸後彈飛 166922 號)請美方檢討最高財務需求值及調降發價書金額，相關退匯作業已完成。 (2) 為加速結案進度，本部透過各式對美會議及函文等方式洽美查催，經多次洽美查催結案進度，迄今仍未結案，本部賡續洽美查催結案進度。
2	TW-B-ZCD	地獄火飛 彈儲存可 靠度計畫	108.09.14	(1) 本部依「國軍對美軍購案執行驗收結案管制作業要點」結案管制，已於 112 年 9 月 5 日(陸後彈飛 166922 號)請美方檢討最高財務需求值及調降發價書金額，相關退匯作業已完成。 (2) 為加速結案進度，本部透過各式對美會議及函文等方式洽美查催，經多次洽美查催結案進度(112 年 2 月 7 日、3 月 13 日、9 月 5 日、113 年 1 月 24 日、114 年 3 月 4 日、6 月 19 日、8 月 22 日、11 月 13)，惟迄今仍未結案，本部賡續洽美查催結案進度。

八、待清償責任款(ULO)管制情形(與前兩季比較有異動者)：

項次	案號	案名	本季結案狀態 (CLSR Type)	本季結存數 (COL A-B-C)	與前兩季差異說明	辦理情形
1	TW-B-YXG	OH-58D 型機裝備 送美回修	Type 2	7,969.47	無差異	(1)每季賡續查核季帳單美方狀態碼修正及結存數減少情形。 (2)本部已於 114 年 8 月 29 日陸後保航字第 1140169495 號函文駐美團提供迄今未完成退匯原因及預計可退匯時間 (3)查 25-09 季帳單本案 4 案餘款未調降，本部於 11 月 10 日陸後保航字第 1140219500 號函文駐美團洽美說明預計可退匯時間。
2	TW-B-YZZ	參與國際 T700 發動機改良計畫小組	Type 2	112,878.16	無差異	
3	TW-B-YZN	刺針飛彈採購	Type 2	630.18	無差異	
4	TW-B-YVW	OH-58D 型機裝備 送美回修	Type 2	8,367.74	無差異	

待清償責任款(ULO)待查證情形：

1. 美方退款金額與待清償責任款帳單異動金額不符之案件
2. 待清償責任款帳單結案狀態顯示 CLSR TYPE 3(*)且結存數(COL A-B-C)為零後，美軍逾兩季未退款至暫存帳戶(7QQ)
3. 待清償責任款帳單結案狀態顯示 CLSR TYPE 3(*)且尚有結存數(COL A-B-C)，然無故遭美軍除帳逾兩季之案件
4. 其他經洽國防採購室承辦人審認有待查證事項之案件。

九、軍事投資建案已結案但軍購案未結案：

項次	專案名稱	結案年度	案號	案名	SCIP 最後下訂/ 提需日期	已完成供補日期	辦理情形
1	天鷹專案	107	TW-B-YYZ	AH-64E 攻擊直升機	2011/01/03 BTW02510039001	無	(1)查最後下訂憑單已交運，惟仍有送美回修、料件採購等 11 項 70 件未交運，賡續要求美方儘速交

無(本件屬一般公務資訊)

							運 (2)另本部於 114 年 10 月 14 日陸後保航字第 1140200179 號函文駐美團洽美加速帳務清楚及發價書調降事宜
2	天鵝專案	110	TW-B-YZC	UH-60M 型直升機	2022/01/30 BTWBE31031R001	無	(1)查最後下訂憑單已交運，惟仍有計有送美回修、料件採購等 23 項 70 件未交運，賡續要求美方儘速交運 (2)另本部於 114 年 10 月 14 日陸後保航字第 1140199691 號函文駐美團洽美加速帳務清楚及發價書調降事宜

十、老舊軍購案：

項次	案號	案名	發價書簽署年度	已完成供補日期	辦理情形
1	TW-B-BZQ	戰甲砲車精修案零附件	91	2020/7/11	已於 114 年 FMR 會議要求美方盡速結案，將納 115FMR 會議提請美方結案。
2	TW-B-BCK	直升機零附件開放式軍購	92	2021/9/25	美方於 114 年 CMR 會議回復，預計於 115 年 4 月結案，惟因美方新舊帳務系統轉換，預計結案時間可能延後。
3	TW-B-BCX	戰甲砲車延壽案	93	2021/1/9	已於 114 年 FMR 會議要求美方盡速結案，將納 115FMR 會議提請美方結案。

肆、宣導事項及後續工作重點：

- 一、國防採購室鑒於近期帳號遭暫時停止使用或註銷狀況頻仍，並落實密碼產生器使用情形及保管人資訊更新，請各單位管制每 20 日至少登入乙次、注意有效期限(2026/10/31)及評估是否有新增與減少數量需求，俾利獲取對美軍購資訊運用。
- 二、請各單位針對審計部審核通知須辦事項分辦表，聲復理由或辦理情形，相關查明項目需逐項列表說明尚未交運品項預估交期及需求檢討情形。
- 三、接轉作業：
 - (一)請依接轉檢討暨專輪啟運作業協調會分辦事項管制並回復各單位辦理情形。
 - (二)本處已於 12 月 8 日召開先期研討會議要求各接收單位先行規劃入儲接收作業暨機具整備，並規劃於 12 月 15 日向副參謀長實施預報，請各單位依會議中指導內容繕寫計畫，以利入庫順遂。
 - (三)接收作業期間進港執行人員務必依專案接轉作業行動準據，按時至指定地點集合。