

國軍對美軍購案控制點分析項目說明

篩選意涵與整體設計邏輯（推測）

壹、前言與背景

本表就「控制點清單」所列 **軍事投資建案（軍投）8 項、作業維持案（作維）9 項**，合計 **17 項** 分析控制點，逐項推測其篩選意涵與查核目的，供後續程式設計與向原設計者驗證之參考。

推測依據：參酌審計部第 2292 次、第 2305 次審計會議簡報，《國軍軍購案在途物資之現行管制作為及精進作法》、《淺談軍購案執行實務》等參考資料，並結合對美軍事採購（FMS）之金流與帳務機制。本表為推測整理，非原始設計文件。

貳、整體設計邏輯

對美軍購採「**政府對政府、先付款後交貨（預付款制）**」模式：我方依發價書（LOA）與美軍季帳單（645 表）**先行結匯付款**，款項存入美國聯邦儲備銀行紐約分行的計息帳戶（**FRB**）；美方國防財務帳務中心（DFAS）每月按未來約 30 日實需，自 FRB 提領至信託基金以支付合約商；美方交貨後於季帳單列計**交運值**，我方再辦理驗收與在途物資沖銷。

其中，**軍購備查帳餘額（＝累積結匯值－累積交運值）＝在途物資**，即「已付款、未交貨、滯存美方」的金額，歷來為審計部與立法院檢討的核心焦點。

這 17 項控制點本質上是沿著「錢的旅程」設計的，每一段都對應一個風險節點：

- ① **結匯滯留（項 6/7）**：錢匯出後大量閒置於 FRB，付款超前美方實需。
- ② **提領未交（項 5）**：美方已自 FRB 提領動支，卻遲未交貨，履約異常風險最高。
- ③ **交貨落後（項 1/2/3/4）**：交運進度落後於付款進度，在途物資（備查帳）偏高。
- ④ **例外態樣（結匯溢付、我方欠款）**：結匯率 > 100% 之帳務異常，及待平衡支付值 > 0 之欠款監控。

雙保險設計：多數控制點採「相對比率條件 + 絕對金額條件」成對配置——**比率**負責抓出異常型態，**金額門檻**負責抓出滯美資金重大之大

案，兩者互補以免遺漏。

軍投 vs. 作維門檻差異：作維類（開放式軍購、CLSSA 一號／二號訂單）結匯先行、分批交運、案內常無實際交運品項，落差屬常態，故門檻普遍放寬（差異 40%→50%），並多加金額門檻以排除小額案噪音；特別預算案件併入「軍投」類處理。

參、控制點分析項目說明表

說明：下表欄位為「類別／分析項目名稱／篩選意涵與目的（推測）」。

類別	分析項目名稱	篩選意涵與目的（推測）
軍投	1. 交運值為 0	購案初期停滯監控。已付首期款／結匯，但美方毫無交運，可能美方尚未與合約商完成訂約、生產延宕或案件停滯，屬「錢已出、案未動」態樣，應查明生效後執行進度。
軍投	2. 累計交運率未達 50%	付款超前、交貨落後。交運率(E)=交運值／結匯值，低於 50%代表已結匯款項超過一半尚未取得對應軍品，在途物資偏高。此即帳務中心既有實務「定期統計交運率未達已結匯總額 50%者，促請需求單位檢討」。
軍投	3. 「累計交運值／發價值」與「累計結匯率」差異達 40%以上	付款進度與交貨進度嚴重脫節。兩者同以發價值為分母，分別代表「交貨完成度」與「付款完成度」；差距逾 40 個百分點表示付款遠超前交貨（或反之），應促請修調發價書付款期程、延後或暫緩付款，避免鉅額資金滯美。
軍投	4. 上述差異未達 40%，且軍購備查帳餘額達 3,000 萬美元以上	金額重大性補網。大型案即使進度比率看似正常，已付未交的絕對金額（在途物資）仍極龐大；以 3,000 萬美元門檻撈出比率篩選抓不到、但滯美資金重大之案件。
軍投	5. 「累計交運值」與「累計結匯值減 FRB 餘額」比率低於 10%，且差異金額大於 1 億美元	美方已提領動支卻未交貨。「結匯值-FRB 餘額」÷美方已自我方 FRB 帳戶提領（進入信託基金、理論上已支付合約商）之金額；交運值不及其一成且差額逾 1 億美元，表示錢已被美方領用但貨遲未交，恐有履約異常、提領基數過高（如以 2.5 個月計算）等情形，為風險最高的態樣之一。
軍投	6. FRB 餘額占累計結匯值比率達 40%以上	結匯過早過多、資金閒置滯美。已匯出的錢大半仍躺在 FRB 帳戶未被動支，代表付款期程明顯超前美方實需，應檢討依實際執行進度結匯、修調發價書付款期程，提升資金配置效率。
軍投	7. 上述比率未達 40%，且 FRB 餘額達	同上之金額重大性補網。比率雖低，但滯存 FRB 的絕對金額達 3,000 萬美元以上，閒置資金規模仍重大，值得逐案檢視結匯必要性。

類別	分析項目名稱	篩選意涵與目的（推測）
軍投	3,000 萬美元以上	
	8. 待平衡支付值大於 0（欠款案件）	反向監控：我方付款落後。645 季帳單之待平衡支付值 > 0，表示美方執行進度已超前我方付款、我方有應付未付款項，恐影響案件執行或我方信用，應儘速檢討撥付。
作維	1. 交運值為 0，結匯值 300 萬美元以上	同軍投項 1（初期停滯監控），但作維案件多而金額小，加設「結匯值 ≥ 300 萬美元」重大性門檻，聚焦已付較多款卻毫無交運之案件，排除小額案噪音。
作維	2. 累計交運率未達 50%（不含 0），且備查帳餘額達 3,000 萬美元以上	同軍投項 2（交貨落後），排除交運為 0 者（已由項 1 抓出），並加 3,000 萬美元在途物資門檻——作維類（開放式、CLSSA）結匯先行、分批交運屬常態，故僅篩金額重大者。
作維	3. 「累計交運值／發價值」與「累計結匯率」差異達 50% 以上，且備查帳餘額 300 萬美元以上	同軍投項 3（付款與交貨脫節），門檻放寬至 50%——因一號訂單案內天然無實際交運品項、開放式案先建額度後下訂，落差天然較大；另加 300 萬美元門檻排除微小案件。
作維	4. 上述差異未達 50%，且備查帳餘額達 3,000 萬美元以上	同軍投項 4（金額重大性補網）：進度比率正常，但已付未交絕對金額龐大，仍應列管。
作維	5. 「累計交運值」與「累計結匯值減 FRB 餘額」比率低於 10%，且差異金額大於 1,000 萬美元	同軍投項 5（美方領錢未交貨），金額門檻依作維案規模調降為 1,000 萬美元。
作維	6. 結匯率超過 100%	溢付異常。累計結匯超過發價書總值，可能係發價書修訂調降額度後未同步反映、重複或錯誤結匯等帳務異常，應查明並追討退匯。（開放式案額度變動頻繁，較易發生。）
作維	7. FRB 餘額占累計結匯值比率達 50% 以上，且 FRB 餘額達 300 萬美元以上	同軍投項 6（資金閒置滯美），比率門檻放寬至 50% 並加 300 萬美元絕對門檻，配合作維案規模特性。
作維	8. 上述比率未達 50%，且 FRB 餘額達 1,000 萬美元以上	同軍投項 7（金額重大性補網）：閒置比率不高但 FRB 滯存絕對金額達 1,000 萬美元以上，仍屬資金運用效率議題。
作維	9. 待平衡支付值大於 0（欠款案件）	同軍投項 8：我方應付未付之欠款案件監控。

肆、補充說明

- **原文誤字：**軍投第 4 項原文「軍購被查帳」應為「軍購備查帳」。
- **原文疑義：**作維第 9 項原文寫「...之軍事投資案件」，推測係自軍投第 8 項複製時漏改，實際應指作維案件。
- **驗證建議：**本表為推測整理，建議以第 2305 次審計會議簡報第 13 頁（購案初期／中期／末期分類）向原設計者或第二廳前輩查證後定案。