

國防部海軍司令部 114 年度第 4 季 軍購計畫管制會議

會議時間：114年12月9日上午10時30分

會議地點：青海樓會議室

主持長官：後勤處補購組長 陳振明上校

案內各項數據以2509季季帳單登載
幣別：美金

依「國軍對美軍購案執行驗收結案管制作業要點」第八點第二款規定辦理，檢討項目如下：

一、交運率【季帳單(8+9欄)/結匯美金數】未達50%且結匯率達90%個案(扣除一號訂單3案)：

項次	案號	案名	交運率	結匯率	說明或辦理情形
1	TWPGOX	迅遠專案	40.75%	100.00%	美方預於114年12月遞交安裝料件，並於115年1月起陸續執行派里級艦Link-16安裝。
2	TWPLHU	魚雷延壽套件包等15項	3.56%	95.19%	美方114年11月 PMR 會議說明案內168套改裝包交貨期程為114年第4季交運42套、115年第1季交運40套、115年第3季交運40套及116年第1季交運46套，將持續透過每月電話會議請美方務必管制於115年完成交運，並持續管制要求美方交運進度。
3	TWPGPC	潛艦救難平臺檢驗評估	9.39%	100.00%	潛艦救難平臺認證屬技術協助，無實質物資輸送，具長期、連續性質(認證效期僅3年)，應持續執行以累積交運值。

4	TWPPOL	P-3C 型機(空用)聲標炸藥包	5.62%	99.01%	本案續配合本(114)年度國安專案啟運。
---	--------	------------------	-------	--------	----------------------

二、連續四季以上無交運進度(此處「交運」係指美軍季帳單列帳)：

項次	案號	案名	起始季/合計 無交運季數	未交運原因或 辦理情形
1	TWBYZD	神鏢專案	111 年第 3 季 起/計 13 季	1. 本案於109年6月24日供補完成(SSC)。 2. 納列114年 FMR 會議研討議題，駐美團114年5月19日函復，美方說明工項022及025尚未完成帳務清整，美方預估結案時間為114年11月30日，迄今尚未結案。
2	TWPGND	艦艇後續技協支援及其他技術支援	111 年第 4 季 起/計 12 季	1. 本案於109年1月31日供補完成(SSC)。 2. 已納114年 FMR 會議研討議題，美方表示仍待帳務清整，預115年3月結案。
3	TWPMCB	艦艇可修件回修	112 年第 3 季 起/計 9 季	送修未回計迴路總成乙項2件(單號：PTWBE451590013-14)，114年5月27日費城連絡官電郵回復 PTWBE440060022 確認 PQDR 索賠程序後，始可用該軍品拆零拚修迴路總成2件，並提供預計完修期程。
4	TWPMCV	標準飛彈可修件回修	113 年第 1 季 起/計 7 季	迄至114年第4季止，申請送修計舵向控制單元等10項24件，均尚未獲美方回運指令。
5	TWPGMI	艦艇後續支援協助	113 年第 3 季 起/計 5 季	1. 本案於106年2月28日供補完成(SSC)。 2. 已納114年 FMR 會議研討議題，美方表示仍待帳務清整，預114年12月結案。

6	TWPGOP	海軍費城連絡官行政費	113 年第 3 季起/計 5 季	1. 本案於113年3月26日供補完成(SSC)。 2. 美方帳務清整中，預115年3月結案。
7	TWPSDA	濟陽級艦7-8艦價購及啟封	113 年第 3 季起/計 5 季	1. 本案於104年7月31日供補完成(SSC)。 2. 已納114年 FMR 會議研討議題，美方表示仍待帳務清整，預114年12月31日結案。 3. 114年11月6日國海計建字第1140096076號函請駐美團協洽美方提供結案辦理進度。

三、採購標的已交運未列帳(僅針對軍事投資建案主要裝備)：

項次	案號	案名	情況說明及辦理情形
1	TWPGOX	迅遠專案	1. 交運情形：美方預於114年12月遞交安裝料件，並於115年1月起陸續執行派里級艦 Link-16安裝。 2. 辦理情形：透過各項會議請美方加速列帳，已納114年 FMR 會議研討題議加速列帳。
2	TWPLHO	MK-15方陣1B 基準2行籌獲案	1. 交運情形：採購方陣快砲21門，已全數完成交運。 2. 辦理情形：持續透過各項會議請美方加速列帳。
3	TWDDAL	雙邊網路系統(瑞雲專案)	1. 交運情形：已完成6處安裝，餘1處預12月安裝。 2. 辦理情形：持續協調美方加速列帳，已納115年 PMR 會議研討題議加速列帳。
4	TWMGAK	國軍「雙邊網路系統(BNS)」建案保密器(瑞雲專案)	1. 交運情形：已完成6處安裝，餘1處預12月安裝。 2. 辦理情形：持續協調美方加速列帳，已納115年 PMR 會議研討題議加速列帳。
5	TWPSEQ	AAV7 兩棲突擊車缺裝補充案	1. 114年4月29日海陸作戰字第1140018286號電傳駐美代表團將22具 M36E T1 TSS 異常清冊及 SDR 報告提交美方辦理索賠，賡續掌握美方辦理進度。

			2. 114年11月10日海軍費城連絡官轉美海軍運輸部門單位通知，因114年 FedEx 公司承運規範，故暫緩執行回運；俟美方確認貨流公司後，提供相關回運計畫。
--	--	--	--

四、採購標的未交運已列帳：

項次	案號	案名	情況說明及辦理情形
1	TWPJWK	艦艇零附件	1. 列帳金額：30,978USD 2. 辦理情形或洽賠申請日期： 提辦日期:2025/08/04 辦理情形:未接收軍品洽賠。 (索賠編號:7760)
2	TWPJWH	艦艇零附件	1. 列帳金額：15,085.84USD 2. 辦理情形或洽賠申請日期： 提辦日期:2025/08/18 辦理情形:未接收軍品洽賠。 (索賠編號:7761)
3	TWPJWK	航材零附件	1. 列帳金額：27,526USD 2. 辦理情形或洽賠申請日期： 提辦日期:2025/09/12 辦理情形:未接收軍品洽賠。 (索賠編號:7769)
4	TWPJWH	艦艇零附件	1. 列帳金額：9,000USD 2. 辦理情形或洽賠申請日期： 提辦日期:2025/09/12 辦理情形:未接收軍品洽賠。 (索賠編號:7770)
5	TWPJWK	航材零附件	1. 列帳金額：20,791.5USD 2. 辦理情形或洽賠申請日期： 提辦日期:2025/10/20 辦理情形:未接收軍品洽賠。 (索賠編號:7778)
6	TWPJWH	艦艇零附件	1. 列帳金額：68,302USD 2. 辦理情形或洽賠申請日期： 提辦日期:2025/11/11 辦理情形:未接收軍品洽賠。 (索賠編號:7783)

五、帳務錯誤：

項次	案號	案名	情況說明及辦理情形
		無	

六、累計交運值(季帳單第8+9欄)大於美軍已收款值(季帳單第13欄)：

項次	案號	案名	情況說明及辦理情形
1	TWBZBD	海欖/榭樹飛彈壽限阻段採購	2509季季帳單第8+9欄-第13欄金額為21,791.6元。 114年10月22日國海通兵字第1140091401號函請駐美團洽美方說明列帳原因。
2	TWPKMM	艦艇合作後勤補給支援協定二號訂單	2509季季帳單第8+9欄-第13欄金額為107,231.48元。 迄11月已結匯美金59,000元，餘欠款金額預以114年12月預算結匯。
3	TWPKMR	航材零附件2號訂單	2509季季帳單第8+9欄-第13欄金額為3,099,151.70元。 迄9月已結匯美金48萬，餘欠款將俟年度預算餘裕進行還款。
4	TWPMCQ	航材可修件回修等3項	2509季季帳單第8+9欄-第13欄金額為322,450.62元。 已於10月結匯美金322,450.62元。
5	TWPJWH	艦艇零附件	2509季季帳單第8+9欄-第13欄金額為20,046,054.78元。 迄11月已結匯美金7,559,757.69元，餘欠款金額俟年度預算餘裕進行還款。
6	TWPJWK	航材零附件	2509季季帳單第8+9欄-第13欄金額為3,637,330.82元。 迄9月已結匯美金164萬，餘欠款將俟年度預算餘裕進行還款。
7	TWPJWL	艦艇零附件	2509季季帳單第8+9欄-第13欄金額為4,141,525.77元。 迄10月已結匯美金1,309,757.69元，餘欠款金額，餘欠款將俟年度預算餘裕進行還款。
8	TWPRGF	兩棲履車零附件採購	2509季季帳單第8+9欄-第13欄金額為3,119,310.00元。

迄10月已結匯美金1,309,757.69元，餘欠款將俟年度預算餘裕進行還款。

七、已完成供補逾二年以上未獲最終帳單：

項次	案號	案名	已完成供補日期	辦理情形
1	TWPSDA	濟陽級艦7-8艦價購及啟封	2015/7/31	1. 已納114年FMR會議研討議題，美方表示仍待帳務清整，預114年12月31日結案。 2. 114年11月6日國海計建字第1140096076號函請駐美團協洽美方提供結案辦理進度。
2	TWPLEJ	主要武器裝備(PFG-2戰鬥武器系統)	2016/1/18	1. 已納114年FMR會議研討議題，美方表示仍待帳務清整，預114年12月結案。 2. 114年11月6日國海計建字第1140096078號函請駐美團協洽美方提供結案辦理進度。
3	TWPGMI	艦艇後續支援協助	2017/2/28	納列114年FMR會議研討議題，美方表示仍待帳務清整，預114年12月結案。
4	TWPSDV	光七購艦啟封	2019/12/31	1. 已納114年FMR會議研討議題，美方表示仍待帳務清整，預114年12月結案。 2. 114年11月6日國海計建字第1140096078號函請駐美團協洽美方提供結案辦理進度。
5	TWPGND	艦艇後續技協支援及其他技術支援	2020/1/31	納列114年FMR會議研討議題，美方表示仍待帳務清整，預115年3月結案。

6	TWPAKB	MK46MOD5反潛魚雷 六項101枚	2020/3/31	1. 已納114年FMR會議研討議題。 2. 114年10月22日國海通兵字第1140091401號函請美團協助要求美方加速老舊軍購案交運進度及結案作業。 3. 美方114年11月份PMR會議說明因政府關門影響，帳務待清整，預115年12月結案。
7	TWBYZD	神鏢專案	2020/6/24	納列114年FMR會議研討議題，駐美團114年5月19日函復，美方說明工項022及025尚未完成帳務清整，美方預估結案時間為114年11月30日。
8	TWPSEJ	康平專案兩艘獵雷艦及相關支援	2020/6/25	1. 已納114年FMR會議研討議題，美方表示仍待帳務清整，預114年12月31日結案。 2. 114年11月6日國海計建字第1140096076號函請駐美團協洽美方提供結案辦理進度。
9	TWPLGM	光七計畫標準二型飛彈152枚採購	2021/9/30	1. 已納114年FMR會議研討議題，美方表示帳務清整中。 2. 114年10月22日國海通兵字第1140091401號函請美團協助要求美方加速老舊軍購案交運進度及結案作業。
10	TWPAJX	MK-46 MOD5 型反潛魚雷110枚	2021/12/31	1. 已納114年FMR會議研討議題。 2. 114年10月22日國海通兵字第1140091401號函請美團協助要求美方加速老舊軍購案交運進度

				及結案作業。 3. 美方114年11月份PMR會議說明因政府關門影響，帳務待清整，預115年第1季結案。
11	TWPJVF	艦艇零附件	2023/3/26	納列114年FMR會議研討議題，美方表示仍待帳務清整。

八、待清償責任款(ULO)管制情形(與前兩季比較有異動者)：

項次	案號	案名	本季結案狀態 (CLSR Type)	本季結存數 (COL A-B-C)	與前兩季差異說明	辦理情形
	無					
待清償責任款(ULO)待查證情形：						
1. 美方退款金額與待清償責任款帳單異動金額不符之案件						
2. 待清償責任款帳單結案狀態顯示 CLSR TYPE 3(*)且結存數(COL A-B-C)為零後，美軍逾兩季未退款至暫存帳戶(7QQ)						
3. 待清償責任款帳單結案狀態顯示 CLSR TYPE 3(*)且尚有結存數(COL A-B-C)，然無故遭美軍除帳逾兩季之案件						
4. 其他經洽國防採購室承辦人審認有待查證事項之案件。						

九、「軍事投資建案已結案仍待軍購案結案」管制情形：

項次	專案名稱	結案年度	案號	案名	SCIP 最後下訂/ 提需日期	已完成 供補日期	辦理情形
1	光華一號	108	TWPLEJ	主要武器裝備 (PFG-2 戰鬥武器系統)		2016/1/18	1. 已納 114 年 FMR 會議研討議題，美方表示仍待帳務清整，預114年12月結案。 2. 114年11月6日國海計建字第1140096078號

							函請駐美團協洽美方提供結案辦理進度。
2	光華七號	109	TWPSDV	光七購艦啟封		2019/12/31	1. 已納 114 年 FMR 會議研討議題，美方表示仍待帳務清整，預 114 年 12 月結案。 2. 114 年 11 月 6 日國海計建字第 1140096078 號函請駐美團協洽美方提供結案辦理進度。
3	神鏢專案	105	TWBYZD	神鏢專案		2020/6/24	納列 114 年 FMR 會議研討議題，駐美團 114 年 5 月 19 日函復，美方說明工項 022 及 025 尚未完成帳務清整，美方預估結案時間為 114 年 11 月 30 日。
4	光華七號	107	TWPLGM	光七計畫標準二型飛彈 152 枚採購		2021/9/30	1. 已納 114 年 FMR 會議研討議題，美方表示帳務清整中。 2. 114 年 10 月 22 日國海通兵字第 1140091401 號函請美團協助要求美方加速老舊購案交運進度及結案作業。
5	飛鏢計畫	109	TWPLGP	潛射魚叉飛彈採購	2024/11/28 查詢 SCIP 無有效憑單		1. 已納 114 年 FMR 會議研討。 2. 駐美團 114 年 9 月 8 日國駐採

							售 字 第 1140004141 號 函轉美海軍說 明，本案如提 前完成各工作 事項，預計 114年12月31 結案。 3. 114年10月22 日國海通兵字 第1140091401 號函請美團協 助要求美方加 速交運進度及 結案作業。
6	光華 專案	110	TWPSEP	籌獲美派 里級巡防 艦		2024/3/26	1. 已納114年FMR 會議研討議 題，美方表示 仍待帳務清 整，預114年 12月結案。 2. 114年11月6日 國海計建字第 1140096076 號 函請駐美團協 洽美方提供結 案辦理進度。
7	飛二 專案	113	TWPSEQ	AAV7兩棲 突擊車缺 裝補充案	2024/11/28 查詢 SCIP 無 有效憑單		1. 114年4月29日 海陸作戰字第 1140018286號 電傳駐美代表 團將22具 M36E T1 TSS 異常清冊及 SDR 報告提交 美方辦理索 賠，賡續掌握 美方辦理進 度。 2. 114年11月10

							日海軍費城連 絡官轉美海軍 運輸部門單位 通知，因114 年 FedEx 公司 承運規範，故 暫緩執行回 運；俟美方確 認貨流公司 後，提供相關 回運計畫。
8	海星計畫	113	TWPGNO	海星計畫 第一階段 前置作業		2024/12/18	1. 已納114年 FMR 會議研討議題，美方表示仍待帳務清整，預115年12月結案。 2. 114年11月6日國海計管字第1140096078號函請美團洽美方提供軍購案相關資料，俾利瞭解帳務狀況。
9	康平專案	106	TWPSEJ	兩艘獵雷艦及相關支援		2020/6/25	1. 已納114年 FMR 會議研討議題，美方表示仍待帳務清整，預114年12月結案。 2. 114年11月6日國海計建字第1140096076號函請駐美團協洽美方提供結案辦理進度。

十、老舊軍購案【自初版發價書簽署日起算逾20年以上未獲最終帳單(合作後勤補給支援協定一號訂單及緊急救難案件除外)】結案情形：

項次	案號	案名	發價書 簽署年度	已完成 供補日期	辦理情形
1	TWPLEJ	主要武器裝備(PFG-2 戰鬥武器系統)	76	2016/1/18	1. 已納114年 FMR 會議研討議題，美方表示仍待帳務清整，預114年12月結案。 2. 114 年 11 月 6 日國海計建字第 1140096078 號函請駐美團協洽美方提供結案辦理進度。
2	TWPAJX	MK-46 MOD5 型反潛魚雷 110 枚	86	2021/12/31	1. 已納114年 FMR 會議研討議題。 2. 114年10月22日國海通兵字第1140091401號函請美團協助要求美方加速老舊軍購案交運進度及結案作業。 3. 美方 114 年 11 月份 PMR 會議說明因政府關門影響，帳務待清整，預 115 年第 1 季結案。
3	TWPSDA	濟陽級艦 7-8 艦價購及啟封	87	2015/7/31	1. 已納114年 FMR 會議研討議題，美方表示仍待帳務清整，預114年12月結案。 2. 114 年 11 月 6 日國海計建字第 1140096076 號函請駐美團協洽美方提供結案辦理進度。
4	TWPAKB	MK46MOD5 反潛魚雷六項 101 枚	87	2020/3/31	1. 已納114年 FMR 會議研討議題。 2. 114年10月22日國海通兵字第1140091401號函請美團協助要求美方加速老舊軍購案交運進度及

項次	案號	案名	發價書 簽署年度	已完成 供補日期	辦理情形
					結案作業。 3. 美方114年11月份 PMR 會議說明因政府關門影響，帳務待清整，預115年12月結案。
5	TWPGMI	艦艇後續支援協助	90	2017/2/28	納列114年FMR會議研討議題，美方表示仍待帳務清整，預114年12月結案。
6	TWPSDV	光七購艦啟封	92	2019/12/31	1. 已納114年FMR會議研討議題，美方表示仍待帳務清整，預114年12月結案。 2. 114年11月6日國海計建字第1140096078號函請駐美團協洽美方提供結案辦理進度。
7	TWPPNX	炸藥包等四項	92	N/A	本案已無待交運品項，待美方完成DWGY炸藥包8EA庫房歸屯，始得進行結案作業；美方114年5月洽商簽約，預估交運期程為116年4月，賡續管制交運後辦理結案事宜。
8	TWPLGM	光七計畫標準二型飛彈152枚採購	92	2021/9/30	1. 已納114年FMR會議研討議題，美方表示帳務清整中。 2. 114年10月22日國海通兵字第1140091401號函請美團協助要求美方加速老舊軍購案交運進度及結案作業。